

Plan van aanpak inschrijfbegroting

Rick de Vries

Inleiding

Aanleiding

Probleemstelling

Doelstelling

Onderzoeksvragen

Eindproduct

Onderzoeksopzet

Aanleiding

- Villa project periode 3 & 4
- Bouwkosten vierkante- en kubieke meter

Probleemstelling

- Niet voldoende kennis inschrijfbegroting

Doelstelling

- Leren hoe een inschrijfbegroting te maken

Onderzoeksvragen

Welke stappen moet een calculator zetten om tot een volledige inschrijfbegroting te maken en hieruit een inschrijfprijs te kunnen halen?

- Welke gegevens zijn benodigd voor het maken van een inschrijfbegroting?
- Hoe worden de staartkosten voor een inschrijfbegroting bepaald?
- Op welke wijze wordt de inschrijfprijs aangeboden bij de opdrachtgever?

Eindproduct

- Verslag welke stappen een calculator moet zetten
- Inschrijfbegroting villa project

Onderzoeksopzet

- Kwalitatief onderzoek
 - Dateverzameling via bijv. bouw totaal.nl
 - Interview calculator AJK-calculatiebureau

Plan van aanpak

Uitwerking onderzoek


Tijdschema

Concept inhoudsopgave

Uitwerking onderzoek

- Fase 1 Voorbereiding
- Fase 2 Onderzoek
- Fase 3 Verwerkt informatie
- Fase 4 Beroepsproducten
- Fase 5 Conclusie
- Fase 6 Eindproducten inleveren

Tijdsschema



Concept inhoudsopgave

- Samenvatting
- Inhoudsopgave
- Inleiding
- Benodigde gegevens
 - Tekeningen
 - Bestek / Technische omschrijving
 - Berekeningen
- Kostenposten
 - Mensuren
 - Materiaalkosten
 - Materieelkosten
 - Onderaannemers
 - Stelposten
- Staartkosten
 - Algemene kosten
 - Algemene bouwplaat kosten
 - Algemene bedrijfskosten voor onderaanneming
 - Winst en risico
 - CAR-verzekering
- Inschrijving
 - Inschrijfbiljet
- Conclusie
- Literatuurlijst
- Bijlagen

Leerdoelen

Persoonlijke leerdoelen

Persoonlijke leerdoelen

- Calculatie
- NL/sfb

